

Certified Associate in Project Management (CAPM) in Japanese

1. コントロールスコープで使用される手法は次のうちどれですか。

A. 予備金分析

B. 費用便益分析

C. 利害関係者分析

D. 分散分析

Answer(s): D

2. Manage Stakeholder Engagementプロセスへの入力、利害関係者がプロジェクトに最もよく関与できる方法に関するガイダンスを提供しますか？

A. フィードバック分析

B. ステークホルダー管理計画

C. 利害関係者分析

D. コミュニケーション管理計画

Answer(s): B

3. コストの不確実性を説明するための偶発事象を含むコスト見積もり手法はどれですか。

A. 予備金分析

B. ベンダー入札分析

C. パラメトリック推定

D. 3点推定

Answer(s): A

4. 関心が低く、権限が大きい利害関係者の場合、プロジェクトマネージャーは次のことを行う必要があります。

A. 利害関係者を綿密に管理します。

B. 利害関係者を監視します。

C. 利害関係者を満足させます。

D. 関係者に常に情報を提供します。

Answer(s): C

5. プロジェクトの予算を決定するために必要なツールまたはテクニックはどれですか。

A. プロジェクト管理ソフトウェア

B. 歴史的関係

C. 予測

D. 品質のコスト

Answer(s): B

6. 300万行を超えるコードが書かれているソフトウェアプロジェクトのコードレビューを実行する時期が来ました。プロジェクトマネージャーはどの管理ツールを使用する必要がありますか？

A. 回帰分析

B. パレート図

C. 統計的サンプリング

D. 自動テストツール

Answer(s): D

7. プロジェクトの実行を直接管理するための入力は次のうちどれですか？

A. 企業の環境要因

B. パフォーマンスレポート

C. 計画プロセスからの出力

D. プロジェクト憲章

Answer(s): A

8. クリティカルパスとクリティカルチェーンの違いは何ですか？

A. リスク分析

B. 品質監査

C. スコープの変更

D. リソースの制限

Answer(s): D

9. 成果物がサービスまたは結果ではないプロジェクトで効果的なツールまたは手法はどれですか。

A. 製品分析

B. 検査

C. 分解

D. 分散分析

Answer(s): A

10. データ収集の手法は次のうちどれですか？

A. 競合管理

B. ファシリテーション

C. インタビュー

D. 会議管理

Answer(s): C

11. 中間プロジェクト評価の一環として、プロジェクトスポンサーは総プロジェクトコストの予測を求めています。

A. ETC

B. EAC

C. WBS

D. BAC

Answer(s): B

12. ソフトウェア開発チームは、政府が定めた新しいデータ プライバシー ルールにアプリケーションを適応させるプロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトはどのような経緯で誕生したのでしょうか？

A. 法的要件

B. 経済変化

C. 新技術

D. 社会的ニーズ

Answer(s): A

13. 次のタスクのうち、定性的リスク分析の実行プロセスに関連するものはどれですか？

A. 特定したプロジェクトリスクの影響を数値データとして分析

B. 感度分析を実行して、プロジェクトに影響を与える可能性が最も高いリスクを特定します。

C. プロジェクトのリスクを特定し、発生確率を割り当てる

D. 各プロジェクトのリスクに優先順位を付け、それぞれの発生確率と影響を割り当てます。

Answer(s): D

14. 以下のうち、調達行動プロセスのアウトプットはどれですか？

A. プロジェクトの作業明細書

B. 選択した販売者

C. チーミング契約

D. リスクレジスタの更新

Answer(s): B

15. コミュニケーション管理を計画するとき、主要な関係者を特定する情報は何か？

A. プロジェクトスケジュール

B. 作業実績情報

C. プロジェクト憲章

D. 勤務実績報告書

Answer(s): C

16. プロジェクト マネージャーは、プロジェクトの統合を実行する重要な役割を計画します。統合には3つの異なるレベルがありますか？

A. プロセス、認知

B. コミュニケーション、知識、価値

C. 対話、洞察力、リーダーシップ

D. 複雑さ、理解、変化

Answer(s): A

17. プロジェクトの目的を達成し、必要な成果物を作成するために実行される作業の成果物指向の階層分解とは何か？

A. 作業実績情報

B. 組織内訳構造 (OBS)

C. 作業パッケージ

D. 作業分解構造 (WBS)

Answer(s): D

18. スコープの確認プロセスは、主に以下に関係しています。

A. WBSの精度。

B. 範囲ステートメントの承認を正式化します。

C. 作業成果物の正確さ。

D. 完成したプロジェクト成果物の受諾を正式化します。

Answer(s): D

19. 定量的リスク分析の実行に使用される手法はどれですか？

A. リスクの分類

B. 感度分析

C. リスクデータの品質評価

D. 確率と影響のマトリックス

Answer(s): B

20. パレート図は、プロジェクト管理のどのドメインで有用な情報を提供しますか？

A. プロジェクト時間管理

B. プロジェクトスコープ管理

C. プロジェクトコミュニケーション管理

D. プロジェクト品質管理

Answer(s): D
