

Prince 2 7 Foundation Written Exam (Japanese Version)

1. プロジェクトの管理段階の長さに関する記述はどれが正しいですか？

A. 重大なリスクのレベルが高いほど、ステージを長くする必要があります。

B. ステージの長さはプロジェクト ボードの可用性によって影響されます

C. 重大なリスクのレベルが高いほど、ステージを短くする必要があります。

D. 管理ステージの使用は時間主導の制御を表します

Answer(s): B

2. 完了した段階の成功をレビューし、継続的なビジネスの正当性を確認するためにプロジェクト委員会に十分な情報を提供するプロセスはどれですか？

A. ステージの制御

B. プロジェクトを閉じる

C. プロジェクトの指揮

D. ステージ境界の管理

Answer(s): D

3. プロジェクトの最終納品段階の終わりに向けて、「ステージ境界の管理」プロセスをどのように使用すべきでしょうか？

A. プロジェクトの終了プロセスのアクティビティを計画するため

B. プロジェクト委員会からの例外計画リクエストを実装するため

C. 企業、プログラム管理、または顧客向けの福利厚生管理アプローチを作成するため

D. チームマネージャーから受け取った問題を確認するため

Answer(s): A

4. 「リスクにさらされている」各目的の結果の許容範囲を表す測定可能な閾値として定義される用語はどれですか？

A. リスク許容度

B. リスク選好度

C. リスクイベント

D. リスク効果

Answer(s): A

5. プロジェクトの成果の定義は何ですか？

A. 1人以上の利害関係者によって利点として認識される測定可能な改善

B. プロジェクトの理由

C. プロジェクトの出力を使用して得られた変更の結果

D. プロジェクトの専門製品。

Answer(s): C

6. 品質登録の目的はどれですか？

A. 製品の品質に関する問題への相互参照を記録するため

B. 完了した作業パッケージを受け取った日付を記録します。

C. 完成した製品に対する品質活動の状況を提供するため

D. 完成した製品に関する品質上の懸念を把握するため

Answer(s): C

7. 「プロジェクトを終了する」プロセスの目的はどれですか？

A. ステージの成功を判断するための情報をプロジェクト委員会に提供するため

B. プロジェクトにこれ以上提供するものがないことを確認するため

C. プロジェクトがまだ実行可能かどうかを判断するメカニズムを確立するため

D. プロジェクトの目標を予測するためのメカニズムを確立するため

Answer(s): B

8. ステージ境界の管理プロセスの目的はどれですか？

A. 次の段階を承認するための十分な情報をプロジェクト委員会に提供します。

B. 次の段階の計画を承認します

C. 前の段階で特定されたリスクと問題を確認して解決します。

D. プロジェクト マネージャーとチーム マネージャー間のリンクを制御します。

Answer(s): A

9. リスクプラクティスを実行する最良の理由は何ですか？

A. リスクを所有し、適切に対処する人々にリスクが割り当てられるようにするため

B. 意思決定を可能にする支援的なリスク文化を確立する

C. ステージ境界でのストップ/ゴーの決定がリスクに基づいて行われるようにするため

D. プロジェクト目標に対するリスクを特定し、管理するため

Answer(s): D

10. どの製品で、プロジェクト マネージャーはチーム マネージャーが行う作業の時間とコストの許容範囲を定義しますか？

A. 製品説明

B. チーム計画

C. 作業パッケージ

D. ステージ計画

Answer(s): C

11. 「製品に焦点を当てる」原則を適用することは、利害関係者の期待に確実に応えるためにどのように役立ちますか？

A. 必要な製品についての共通理解を提供することによって

B. プロジェクト マネージャーの目標に対する許容範囲を提供することによって

C. プロジェクト管理チームの役割の説明を提供することによって

D. プロジェクトの正当な理由を提供することによって

Answer(s): A

12. プロジェクト委員会がプロジェクト マネージャーに変更要求を実装するよう指示した場合、その変更の詳細はどの文書に記載されますか？

A. チェックポイント レポート

B. ハイライト レポート

C. 問題レポート

D. 製品ステータスアカウント

Answer(s): C

13. 仕立てのレベルはいつ定義する必要がありますか？

A. 開始段階中

B. これまでの学習内容を復習するとき

C. 経験した問題とリスクへの対応として

D. プロジェクトの権限によってプロジェクトが開始される前

Answer(s): A

14. 次の文で欠落している単語を見つけてください。ステージの最後には、[?] は、最終段階レポートのコピーを外部の利害関係者に送信する必要があるかどうかを確認するために使用する必要があります。

A. ステージ計画

B. コミュニケーション管理戦略

C. 後続アクションの推奨事項

D. 品質管理戦略

Answer(s): B

15. 次の文で欠落している単語を見つけてください。リスクバジェットとは、[?]を確保し、プロジェクトの脅威と機会に対する経営陣の具体的な対応に資金を提供するために確保します。

A. 予算を変更する

B. プロジェクトの予算

C. プロジェクトのコスト許容範囲

D. プロジェクトのリスク許容度

Answer(s): B

16. プロジェクトボードは、tdが同じように運営し続けるか、何らかの手段で運営を変更するかを検討したいと考えています。プロジェクトの。

A. 開発

B. チェック

C. 維持します

D. 確認

Answer(s): A

17. 高品質テーマを適用するための最小要件はどれですか？

A. 品質管理の評価方法は製品に対して実行されなければなりません

B. 計画されているすべての品質管理活動の記録を保持する必要があります。

C. 製品をレビューするときは、品質レビュー手法を使用する必要があります

D. 品質管理アプローチは企業基準と一致している必要があります

Answer(s): B

18. プロジェクトの管理段階とタイムスケールを特定する製品はどれですか？

A. プロジェクトの概要

B. プロジェクトの製品説明

C. プロジェクト計画

D. 開始段階の計画

Answer(s): C

19. プロジェクト マネージャーは、プロジェクトの問題のステータスについてプロジェクト委員会に報告する必要があります。

A. プロジェクトログ

B. プロジェクトの概要

C. チェックポイント レポート

D. ハイライトレポート

Answer(s): D

20. 「ステージ境界の管理」プロセスの目的は何ですか？

A. 1 および 2

B. 2 と 3

C. 3 および 4

D. 1 および 4

Answer(s): C
