

Prince2 Foundation Written Exam (Prince2 Foundation in Japanese)

1. 次の文で欠落している単語を見つけてください。

A. 例外

B. デメリット

C. 規格外です

D. リスク

Answer(s): B

2. 組織テーマを適用するための最小要件はどれですか？

A. 利害関係者と関わるためのプロジェクトのアプローチを定義する必要があります

B. プロジェクトに必要な個人の数減らすために役割を組み合わせる必要があります

C. 調達中に、顧客組織から上級サプライヤーを任命する必要があります

D. プロジェクトチームは、プロジェクト ライフ サイクルの各最終段階で変更する必要があります

Answer(s): A

3. 変更テーマを適用するための最小要件を満たすためには何を作成する必要がありますか？

A. 問題の修正措置に関するドキュメント

B. すべての問題に関して下された決定の詳細

C. 各製品のバージョンに関するドキュメント

D. 生産中のすべての製品のステータスの詳細

Answer(s): B

4. プロジェクトの実施コストを見積もるテーマはどれですか？

A. ビジネスケース

B. 変更

C. 計画

D. 進行中

Answer(s): C

5. 品質レビューチームの役割として推奨されるのはどれですか？

A. プロジェクト マネージャー

B. 保証

C. 椅子

D. プロデューサー

Answer(s): C

6. プロジェクトマネージャーは、合意された製品の状態と実際に作業中の製品の間には矛盾がないかどうかを確認するためにレポートを要求しました。

A. ベースライン

B. 予算を変更する

C. 変更制御

D. 問題の解決策

Answer(s): A

7. 品質管理システム内の基準を改良、変更、改善するために、誰がレッスンレポートの情報を使用すべきでしょうか？

A. 企業グループ

B. プロジェクト委員会

C. プロジェクト保証

D. エグゼクティブ

Answer(s): A

8. 合意された許容範囲内でステージの製品を納品することに重点を置くために、プロジェクトマネージャーはどのようなプロセスを使用しますか？

A. プロジェクトの指揮

B. ステージの制御

C. ステージ境界の管理

D. 製品配送の管理

Answer(s): B

9. 製品が品質基準を満たしていることを証明するために、指定された品質方法をどのプロセスで使用する必要がありますか？

A. 製品の配送の管理

B. ステージの制御

C. ステージ境界の管理

D. プロジェクトを閉じる

Answer(s): A

10. 次の文で欠落している単語を見つけてください。プロジェクトが PRINCE2 を使用して真に管理されているかどうかを判断する指針となる義務とグッド プラクティスは、[?] という方法です。

A. 原則

B. テーマ

C. プロセス

D. テクニック

Answer(s): A

11. 「変更」テーマを適用するための最小要件はどれですか？

A. 変更管理アプローチでプロジェクト製品を保護する手段を指定します。

B. 発行記録の形式と内容を文書化します。

C. 変更リクエストに対する影響評価を文書化する問題レポートを作成します。

D. サプライヤーの仕様外の変更権限を上級サプライヤーに委任します。

Answer(s): B

12. プロトタイピングをいつ、どのように使用するかについての指針となるのはどれですか？

A. 製品の説明

B. 品質管理アプローチ

C. 品質レジスタ

D. 持続可能性管理アプローチ

Answer(s): B

13. 「定義された役割と責任」の原則によれば、プロジェクト管理チームでは何を代表する必要がありますか？

A. プロジェクト委員会、プロジェクト マネージャー、およびプロジェクト保証の役割

B. レベルの指示、管理、提供

C. ビジネス、ユーザー、サプライヤーの利益

D. 企業、プログラム管理、または顧客関係者

Answer(s): C

14. 次の文で欠落している単語を特定してください。

A. 内部

B. スケジュール主導型

C. 外部

D. リソース主導型

Answer(s): A

15. プロジェクト管理チーム内のすべての管理レベルに監視と制御のメカニズムを提供するテーマはどれですか？

A. 進行状況

B. 変更

C. 組織

D. 品質

Answer(s): A

16. プロジェクトの指揮プロセスの目的はどれですか？

A. プロジェクトの権限を作成して承認します

B. 管理制御と指示を提供します

C. プロジェクトの日常的な実行を制御します

D. 正確な進捗情報をプロジェクト マネージャーに提供します。

Answer(s): B

17. 利害関係者が情報を必要とする頻度を特定する製品はどれですか？

A. コミュニケーション管理アプローチ

B. レッスンレポート

C. 構成項目レコード

D. 福利厚生管理アプローチ

Answer(s): A

18. 「ステージを制御する」プロセスの目的はどれですか？

A. プロジェクトのビジネス上の正当性を確認するため

B. 指示に応じて現在のステージを再計画します。

C. 定義された品質基準に従って製品を開発するため

D. 作業パッケージの学習計画を作成します。

Answer(s): B

19. コミュニケーション管理アプローチでは何を定義しますか？

A. 1 および 2

B. 2 と 3

C. 3 および 4

D. 1 および 4

Answer(s): B

20. 許容範囲が 3 つのレベルの計画に設定されている場合、どの PRINCE2 原則が適用されますか？

A. 段階ごとに管理します

B. 例外による管理

C. 継続的なビジネス上の正当性

D. 経験から学ぶ

Answer(s): B
