

CompTIA Project+ Certification Exam

1. クライアントは、割り当てられたプロジェクト マネージャーにプロジェクト計画を提供し、プロジェクト マネージャーと

A. RFP

B. WBS

C. SLA

D. SOW

Answer(s): D

2. プロジェクト実装パートナーとプロジェクト マネージャーは、完了した要件について意見が異なります。プロジェクト

A. SOW

B. 情報提供依頼

C. 見積依頼

D. WBS

Answer(s): A

3. オンラインのブレインストーミング セッションで共同作業をしながら、チーム メンバーはプライベート メッセージをメンバーに送信します。

A. チーム メンバーに、スピーカーの音量を最大に設定し、マイクをミュートするように指示します。

B. 全員がカメラをオンにし、同じ背景フィルターを使用するように要求します。

C. チャットの使用を奨励し、話すときはわかりやすい言葉を使用します。

D. ファシリテーターからの承認を受け取った後、一度に1人が発言できるようにします。

Answer(s): C

4. チームは次のスプリントに何を含めるかを決定するためにバックログを分析しています。次のうちどれ

A. 修正の時間

B. プロジェクトへの影響

C. 問題のカテゴリ

D. リソースの可用性

Answer(s): B

5. 複数年にわたる複雑なプロジェクト中、PM は、どのプロジェクト タスクが重複しているかを見極め、リソースを適切に調整する必要があります。

A. PERT チャート

B. マイルストーン チャート

C. ガント チャート

D. 予算バーンダウン チャート

Answer(s): C

6. PM は暫定的な範囲ステートメントに取り組んでおり、このプロジェクトが以下と同じアプローチであることを確認しています。

A. リスクと問題についてアドバイスを求めるために、前の PM に電話します。

B. プロジェクト スポンサーに、以前の最終プロジェクト レポートの結果を提供するよう依頼します。

C. 他の PM の対象分野の専門知識を使用してプロジェクト憲章を完成させます。

D. 既存の成果物を使用し、現在のプロジェクトの成功基準に基づいて対応します。

Answer(s): D

7. 教訓を踏まえて、プロジェクト マネージャーは、プロジェクト ドキュメントの品質の低さを理解するために会議を招集します。会議中、プロジェクト チーム メンバーは、それぞれの視点から洞察を提供し、グループ メンバーと話し合います。プロジェクト チームが行っていることは何ですか。

A. 承認された緊急時対応計画を実行する

B. 根本原因を特定するための石川ダイアグラムの作成

C. パレート図を使用してさまざまな原因に優先順位を付ける

D. 問題に関して上級管理チームと連携する

Answer(s): B

8. スモーク テスト中にチームに新しいパッケージを削除させ、以前のパッケージを残すことを強制するアクティビティは次のどれですか。

A. ロールバック計画

B. ダウンタイムステージ

C. メンテナンスウィンドウ

D. 検証チェック

Answer(s): A

9. ある企業は7月から9月にかけて新しいレーダーシステムを導入しています。プロジェクトマネージャーはこれらを知っています

A. データプラン

B. 緊急時対応計画

C. ロールバック計画

D. 復旧計画

Answer(s): B

10. プロジェクトのテスト段階で、全体を混乱させる特定の項目が原因で回帰テストが失敗する

A. 問題ログ

B. リスクレジスタ

C. 欠陥ログ

D. トレーサビリティ マトリックス

Answer(s): D

11. PM はプロジェクト スポンサーから、プロジェクトに關与するリソースが自分のプロジェクトについて確信が持てないというフィードバックを受け取りました。

A. タスクのリストを作成し、チームと共有します。

B. 作業範囲をチームに再送信します。

C. チームと一緒に毎週ガント チャートを確認します。

D. プロジェクト スポンサーにチームと会ってもらいます。

Answer(s): C

12. 管理者がオペレーティング システムをより直接的に制御できるのは次のうちどれですか？

A. サービスとしてのインフラストラクチャ

B. サービスとしてのソフトウェア

C. サービスとしての機能

D. サービスとしてのプラットフォーム

Answer(s): A

13. ウォーターフォールと比較してアジャイルに当てはまるのは次の側面のうちどれですか？ (2つ選択してください)

A. アジャイルは大規模な統合チームを通じて機能します。

B. アジャイルは、成果物よりもプロジェクト マネージャーの所有権を促進します。

C. アジャイルでは、包括的なドキュメントの重要性が強調されます。

D. アジャイルでは、開発全体を通して顧客の関与がより多くなります。

E. アジャイルはスコープの変更をより柔軟に許可します。

F. アジャイルは明確に定義されたフェーズで構成されます。

Answer(s): D,E

14. プロジェクト マネージャーが情報をブロードキャストするために使用するコミュニケーション ツールは次のうちどれですか。

A. 電話

B. ビデオ会議

C. 対面

D. 電子メール

Answer(s): D

15. プロジェクトの関係者は、チームにスクラムを使用してソフトウェア実装プロジェクトを実行するように依頼しました。どっち

A. プロジェクトの阻害要因の確認

B. 役割と責任の定義

C. プロジェクトのスケジュールを確立する

D. プロジェクト予算の決定

Answer(s): A

16. PM は、承認された通信チャネルを確立し、アクセス要件を定義する作業を行っています。プロジェクトは次のどのフェーズにありますか？

A. 発見

B. 処刑

C. 開始

D. 計画

Answer(s): D

17. プロジェクト マネージャーは、それぞれが新しいプロジェクトにフィードバックを提供する 6 人からなる複数のチームを調整しています。

A. デモンストレーション

B. ワークショップ

C. ブレインストーミング

D. フォーカス グループ

Answer(s): D

18. 開発中のシステムを構成する前に、次の情報が含まれるドキュメントが必要です。

A. 開始から開始まで

B. 開始から終了まで

C. 仕上げから仕上げまで

D. 終了から開始まで

Answer(s): D

19. 政府のプロジェクトでは、職員が一定の許可を得るために経歴審査を受けることが求められます

A. データのセキュリティ

B. 運用上のセキュリティ

C. 物理的セキュリティ

D. デジタル セキュリティ

Answer(s): B

20. 物理的セキュリティの侵害の最も良い例は次のうちどれですか？

A. 複数の個人によって使用されているシステム ユーザー ID

B. ユーザー認証を要求しないプリンター

C. 開発環境と運用環境の両方にフルアクセスできる開発者

D. リムーバブル デバイスにのみ保存されるプロジェクト ドキュメント

Answer(s): D
