

Prince 2 7 Foundation Written Exam (Prince 2 Foundation Deutsch Version)

1. Wofür ist die Rolle des Projektmanagers zuständig?

A. Genehmigung des Abschlusses jeder Managementphase

B. Sicherstellen, dass das Projekt die erforderlichen Produkte produziert

C. Definieren der Toleranzen auf Projektebene

D. Überprüfung, ob das Projekt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet

Answer(s): B

2. Welche Art von Problem gibt es?

A. Eine Lektion

B. Eine Bitte um Änderung

C. Ein Ausnahmebericht

D. Ein Risiko mit einer geschätzten hohen Auswirkung

Answer(s): B

3. Was ist eine Beschreibung eines Zwecks des Kommunikationsmanagement-Ansatzes?

A. Zur Dokumentation der künftigen Geschäfte, die zur Erreichung der Projektziele erforderlich sind, für Stakeholder

B. Um zu dokumentieren, wie das Projektteam seine Interaktionen mit Stakeholdern steuern sollte

C. Um zu dokumentieren, wie finanzielle Anreize genutzt werden können, um Projektteammitglieder zu motivieren

D. Zur Dokumentation der Verantwortlichkeiten der Projektteammitglieder für das Testen, ob Produkte für Benutzer akzeptabel sind

Answer(s): B

4. Identifizieren Sie die fehlenden Wörter im folgenden Satz. Während eines Qualitätsüberprüfungstreffens [?] alle festgestellten Mängel.

A. Es sollte eine Lösung entworfen werden

B. Es sollte ein Problem erstellt werden

C. Die vereinbarten Aktionen sollten aufgezeichnet werden

D. Der Vorsitzende wird die Lösung zu genehmigen

Answer(s): C

5. Welche Aussage über Stufen ist wahr?

A. Die Verwaltungsphasen sollten die gleiche Dauer haben

B. Der Einsatz technischer Bühnen ist verpflichtend

C. Die Verwendung von Managementstufen ist obligatorisch

D. Die Managementphasen werden von Spezialistenteams gesteuert

Answer(s): C

6. Das Projektmanagement-Team achtet darauf, qualitätsrelevante Ereignisse wie Tests zu dokumentieren. Wie sollten die Ereignisse gemäß den Leitlinien für ein wirksames Qualitätsmanagement dokumentiert werden?

A. In der Phase der Teampläne, um eine genaue Terminplanung zu ermöglichen

B. Als Qualitätstoleranzen in Produktbeschreibungen

C. Als Akzeptanzkriterium in der Produktbeschreibung des Projekts

D. Im Qualitätsmanagementansatz zur Planung der Tests

Answer(s): D

7. Welche wird NICHT durch eine der drei in PRINCE2 identifizierten Hauptkategorien von Stakeholdern repräsentiert?

A. Personen mit finanziellem Interesse am Projekt

B. Diejenigen, die das Projekt täglich verwalten

C. Diejenigen, die die gewünschten Ergebnisse des Projekts angeben

D. Diejenigen, die die Ergebnisse des Projekts erstellen

Answer(s): A

8. Welches ist das Basisprodukt, anhand dessen der Projektvorstand Fortschritte, Probleme und laufende Machbarkeitsfragen bewerten kann?

A. Projektbeschreibung

B. Projektinitiierungsdokumentation

C. Projektauftrag

D. Leistungsüberprüfungsplan

Answer(s): B

9. Welches Thema schätzt die Kosten für die Umsetzung des Projekts?

A. Geschäftsfall

B. Ändern

C. Pläne

D. PROGEESS

Answer(s): C

10. Welche Eigenschaften sind laut PRINCE2 für ein effektives Projektboard notwendig?

A. Eine Fähigkeit zum Delegieren

B. Liebe zum Detail

C. Ein ruhiger Führungsstil

D. Ein Ansatz zur Problemlösung

Answer(s): A

11. Der Projektmanager hat vorgeschlagen, einen Änderungsantrag umzusetzen, die Änderungsbehörde hat jedoch um weitere Informationen gebeten.

A. Über Änderungen entscheiden

B. Änderungen umsetzen

C. Probleme bewerten

D. Probleme erfassen

Answer(s): C

12. Was ist der Zweck des Qualitätsthemas?

A. Um zu überprüfen, ob das Projekt realisierbar und erreichbar ist

B. Um sicherzustellen, dass die Projektergebnisse vereinbart werden

C. Um sicherzustellen, dass formelle Probleme aufgezeichnet werden

D. Damit das Projekt planmäßig verwaltet werden kann

Answer(s): B

13. Warum überprüft der Projektvorstand den PID während einer Abschlussbewertung?

A. Zur Bestätigung, dass die Projektkontrollen für den Rest des Projekts angemessen sind

B. Um die auftraggebende Organisation darüber zu informieren, dass das Projekt genehmigt wurde

C. Um den bisherigen Fortschritt zusammenzufassen und zu entscheiden, was als nächstes mit dem Projekt zu tun ist

D. Um sicherzustellen, dass nach dem Projekt Überprüfungen der Betriebsleistung geplant sind

Answer(s): C

14. Was wird während des Prozesses „Ein Projekt starten“ erstellt?

A. Projektauftrag

B. Rollenbeschreibungen des Projektmanagementteams

C. Kommunikationsmanagementstrategie

D. Qualitätsregister

Answer(s): B

15. Welches ist NICHT eines der in PRINCE2 integrierten Elemente?

A. PRINCE2 an die Projektumgebung anpassen

B. Die Prozesse

C. Die Produkte

D. Die Themen

Answer(s): C

16. Was sollte der Benefit-Management-Ansatz definieren?

A. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse des Projekts erreicht werden?

B. Was wird verwendet, um die Wirksamkeit der Projektansätze zu erfassen?

C. Wie das Projekt im Vergleich zu seinen Plänen vorangekommen ist

D. Die Eignung der Struktur des Projektmanagementteams

Answer(s): A

17. Der Projektvorstand möchte prüfen, ob die Geschäftstätigkeit weiterhin auf die gleiche Art und Weise fortgeführt werden kann oder ob der Betrieb geändert werden soll. eines Projekts.

A. Entwickeln

B. Überprüfen

C. Behalten

D. Bestätigen

Answer(s): A

18. Welcher Prozess soll sicherstellen, dass dem Projektmanager genaue Fortschrittsinformationen zur Verfügung gestellt werden?

A. Ein Projekt starten

B. Verwalten einer Phasengrenze

C. Produktlieferung verwalten

D. Ein Projekt leiten

Answer(s): C

19. Welcher Prozess verbindet in einem kommerziellen Umfeld den Teammanager und die in einem Projekt verwendete PRINCE2-Methode?

A. Ein Projekt leiten

B. Produktlieferung verwalten

C. Verwalten einer Bühnengrenze

D. Ein Projekt initiieren

Answer(s): B

20. Was ist ein Ziel des Prozesses „Ein Projekt starten“?

A. Um die Initiierungsphase zu genehmigen

B. Zur Auswahl des Projektmandats

C. Zur Definition des Projektqualitätsmanagementansatzes

D. Zur Ernennung des Projektmanagementteams

Answer(s): D
